

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Курташкинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора МБОУ «Курташкинская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	Май
2	<p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 1</p>	<p>Приказ директора МБОУ «Курташкинская СОШ»</p>	Май
3	<p>Создание Интернет странички на сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте</p>	май
4	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»</p>	<p>Приказ директора</p>	Май
5	<p>Согласование проекта зонирования Центра</p>		Май
6	<p>Согласование инфраструктурного листа Центра</p>		Май
7	<p>Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра</p>		Май
8	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по</p>	<p>Свидетельство о повышении</p>	Май – июнь

	новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Май
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора	По плану
10	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
11	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра		Август
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь